

**А.Н. Титов
Е.И. Борисова
Н.Г. Рунина**

**СТРУКТУРИРОВАНИЕ
ПРОБЛЕМ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И АЛГОРИТМА АНАЛИЗА
КАЛЕНДАРНЫХ РЕЖИМОВ
ГОРНЫХ РАБОТ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
КАРЬЕРОВ НЕРУДНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

ПРЕПРИНТ

**МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ГОРНАЯ КНИГА»
2013**



УДК 622.012.3:11
Т 45

Книга соответствует «Гигиеническим требованиям к изданиям книжным для взрослых» СанПиН 1.2.1253-03, утвержденным Главным государственным санитарным врачом России 30 марта 2003 г. (ОСТ 29.124—94). Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.60.953.Д.014367.12.12

Титов А.Н., Борисова Е.И., Рунина Н.Г.

Т 45 Структурирование проблем проектирования и алгоритма анализа календарных режимов горных работ при проектировании карьеров нерудных строительных материалов: Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). Отдельные статьи (специальный выпуск). — 2013. — № 12. — 20 с.— М.: издательство «Горная книга»

ISSN 0236-1493

Рассмотрены вопросы оценки проектных решений с позиции инвестора, формулируются требования к проекту как модели предприятия, определяется круг задач оптимизации, подлежащих решению на стадии проектирования. Рассмотрены подходы к решению вопросов, возникающих при оптимизации календарных режимов горных работ на предприятиях НСМ.

УДК 622.012.3:11

ISSN 0236-1493

© А.Н. Титов, Е.И. Борисова,
Н.Г. Рунина, 2013
© Издательство «Горная книга», 2013
© Дизайн книги. Издательство
«Горная книга», 2013